Chef de projet Dates du projet

Dates du projet 5 sept. 2024 - 24 oct. 2024

Avancée6%Tâches61Ressources5

2

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
Organisation	05/09/2024	05/09/2024
Définir les membres du groupe	05/09/2024	05/09/2024
Choisir le sujet	05/09/2024	05/09/2024
Unload la projet sur sithub	00/00/2024	00/00/2024
Upload le projet sur github	09/09/2024	09/09/2024
Mettre en place github page	10/09/2024	10/09/2024
Faire le planning previsionel	13/09/2024	19/09/2024
Questionnaire 1	12/09/2024	19/09/2024
Définir un plan concernant le contenu textuel du site	12/09/2024	16/09/2024
Lister des sites à utiliser comme inspirations	12/09/2024	16/09/2024
Réaliser 3 zoning	17/09/2024	17/09/2024
Réaliser 3 wireframe	18/09/2024	19/09/2024
Envoyer livrable	19/09/2024	19/09/2024
	00 (00 (000)	0.5 (0.0 (0.0)
Première version du site	23/09/2024	26/09/2024
Faire les 5 autres pages	23/09/2024	26/09/2024
Faire la page principale	23/09/2024	24/09/2024
Faire le readme	23/09/2024	23/09/2024
Compléter le fichier ods	23/09/2024	23/09/2024
Envoyer livrables	26/09/2024	26/09/2024
Questionnaire 2	23/09/2024	03/10/2024
Rédiger les dernières questions au client	23/09/2024	23/09/2024
Produire 2 style file pour proposition	23/09/2024	26/09/2024
Envoyer livrable	03/10/2024	03/10/2024
	00 (00 (000)	40/40/0004
Rapport	23/09/2024	10/10/2024
Faire les recherches concernant sa partie	23/09/2024	26/09/2024
Rédiger le contenu de sa partie	27/09/2024	01/10/2024
Faire la sitographie	02/10/2024	02/10/2024
Rendre le rapport	10/10/2024	10/10/2024
Soutenance	30/09/2024	23/10/2024
Définir le contenu de la soutenance	30/09/2024	04/10/2024
Faire le diapo	07/10/2024	08/10/2024
Envoyer le diapo	22/10/2024	22/10/2024
Préparer les potentielles questions	09/10/2024	11/10/2024
Répéter	14/10/2024	15/10/2024
Dernier preparatifs	23/10/2024	23/10/2024
For attack at the Control	07/40/2024	40/40/2024
Fonctionnalitées bonus	07/10/2024	10/10/2024
Mettre en place une carte interactive dans le footer	07/10/2024	07/10/2024
Ajouter une traduction anglaise au site	07/10/2024	10/10/2024

SAE_S_05_06 Tâches 19 sept. 2024

Nom	Date de début	Date de fin
Version finale du site	07/10/2024	17/10/2024
Remplir le fichier ods	07/10/2024	07/10/2024
Faire le screenshot de ecoindex	07/10/2024	07/10/2024
Faire le screenshot de W3C	07/10/2024	07/10/2024
Rédiger le readme complet	08/10/2024	08/10/2024
Terminer toutes les pages du site	07/10/2024	09/10/2024
Upload le projet sur gitlab	10/10/2024	10/10/2024
Mettre en place le gitlab "page"	11/10/2024	11/10/2024
Upload le projet sur bitbucket	10/10/2024	10/10/2024
Mettre en place le bitbucket "page"	11/10/2024	11/10/2024
Envoyer livrable	17/10/2024	17/10/2024
Investissement du groupe	16/10/2024	17/10/2024
Évaluer l'investissement de chaque membres du groupe	16/10/2024	16/10/2024
Envoyer le mail correspondant	17/10/2024	17/10/2024
Dates butoirs	06/09/2024	23/10/2024
Mail - Groupe et sujet	06/09/2024	06/09/2024
Questionnaire 1 et planning	20/09/2024	20/09/2024
Site v1	27/09/2024	27/09/2024
Questionnaire 2	04/10/2024	04/10/2024
Rendre le rapport	11/10/2024	11/10/2024
Site version finale	18/10/2024	18/10/2024
Mail investissement du groupe	18/10/2024	18/10/2024
Soutenance	24/10/2024	24/10/2024
Rendre diaporama	23/10/2024	23/10/2024

SAE_S_05_06 19 sept. 2024

Ressources

Nom	Rôle par défaut	
Kheira	Non défini	
Gabin	Non défini	
Ethan	Non défini	
Suleyman	Non défini	
Ouentin	Non défini	




Diagramme des Ressources

