Chef de projet Dates du projet

Dates du projet 5 sept. 2024 - 24 oct. 2024

Avancée7%Tâches66Ressources5

2

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin	Dur ée	Ava ncé e	Ressources
Organisation	05/09/2 024	05/09/20 24	1	100	
Définir les membres du groupe	05/09/2 024	05/09/20 24	1	100	
Choisir le sujet	05/09/2 024	05/09/20 24	1	100	Kheira, Gabin, Ethan, Suleyman, Quentin
Upload le projet sur github	09/09/2 024	09/09/20 24	1	100	Quentin
Mettre en place github page	10/09/2 024	10/09/20 24	1	100	Quentin
Faire le planning previsionel	13/09/2 024	19/09/20 24	5	0	Quentin
Questionnaire 1	12/09/2 024	19/09/20 24	6	0	
Définir un plan concernant le contenu textuel du site	12/09/2 024	16/09/20 24	3	0	Gabin, Ethan
Lister des sites à utiliser comme inspirations	12/09/2 024	16/09/20 24	3	0	Kheira
Réaliser 3 zoning	17/09/2 024	17/09/20 24	1	0	Kheira
Réaliser 3 wireframe	18/09/2 024	18/09/20 24	1	0	Kheira
Envoyer livrable	19/09/2 024	19/09/20 24	1	0	Kheira
Planning effectif	20/09/2 024	10/10/20 24	15	0	
Noter le temps de travail pour le planning effectif	20/09/2 024	08/10/20 24	13	0	Kheira, Gabin, Ethan, Suleyman, Quentin
Produire le planning effectif	09/10/2 024	09/10/20 24	1	0	Quentin
Rendre le livrable : Planning effectif	10/10/2 024	10/10/20 24	1	0	Kheira
Première version du site	23/09/2 024	26/09/20 24	4	0	
Faire les 5 autres pages	23/09/2 024	23/09/20 24	1	0	Kheira, Gabin, Ethan, Suleyman, Quentin
Faire la page principale	23/09/2 024	23/09/20 24	1	0	Quentin
Faire le readme	23/09/2 024	23/09/20 24	1	0	Suleyman
Compléter le fichier ods	23/09/2 024	23/09/20 24	1	0	
Envoyer livrables	26/09/2 024	26/09/20 24	1	0	Kheira

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin	Dur ée	Ava ncé e	Ressources
Questionnaire 2	23/09/2 024	03/10/20 24	9	0	
Rédiger les dernières questions au client	23/09/2 024	23/09/20 24	1	0	
Produire 2 style file pour proposition	23/09/2 024	23/09/20 24	1	0	
Envoyer livrable	03/10/2 024	03/10/20 24	1	0	Kheira
Rapport	23/09/2 024	10/10/20 24	14	0	
Faire les recherches concernant sa partie	23/09/2 024	23/09/20 24	1	0	Kheira, Gabin, Ethan, Suleyman, Quentin
Rédiger le contenu de sa partie	23/09/2 024	23/09/20 24	1	0	Kheira, Gabin, Ethan, Suleyman, Quentin
Faire la sitographie	24/09/2 024	24/09/20 24	1	0	Kheira, Gabin, Ethan, Suleyman, Quentin
Rendre le rapport	10/10/2 024	10/10/20 24	1	0	Kheira
Soutenance	30/09/2 024	23/10/20 24	18	0	
Définir le contenu de la soutenance	30/09/2 024	30/09/20 24	1	0	
Faire le diapo	30/09/2 024	30/09/20 24	1	0	
Envoyer le diapo	22/10/2 024	22/10/20 24	1	0	Kheira
Préparer les potentielles questions	01/10/2 024	01/10/20 24	1	0	
Répéter	02/10/2 024	02/10/20 24	1	0	Kheira, Gabin, Ethan, Suleyman, Quentin
Dernier preparatifs	23/10/2 024	23/10/20 24	1	0	
Fonctionnalitées bonus	07/10/2 024	07/10/20 24	1	50	
Mettre en place une carte interactive dans le footer	07/10/2 024	07/10/20 24	1	100	Quentin
Ajouter une traduction anglaise au site	07/10/2 024	07/10/20 24	1	0	Quentin
Version finale du site	07/10/2 024	17/10/20 24	9	0	
Remplir le fichier ods	07/10/2 024	07/10/20 24	1	0	

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin	Dur ée	Ava ncé e	Ressources
Faire le screenshot de ecoindex	07/10/2 024	07/10/20 24	1	0	
Faire le screenshot de W3C	07/10/2 024	07/10/20 24	1	0	
Rédiger le readme complet	08/10/2 024	08/10/20 24	1	0	Suleyman
Terminer toutes les pages du site	07/10/2 024	07/10/20 24	1	0	Kheira, Gabin, Ethan, Suleyman, Quentin
Upload le projet sur gitlab	08/10/2 024	08/10/20 24	1	0	
Mettre en place le gitlab "page"	09/10/2 024	09/10/20 24	1	0	
Upload le projet sur bitbucket	08/10/2 024	08/10/20 24	1	0	
Mettre en place le bitbucket "page"	09/10/2 024	09/10/20 24	1	0	
Envoyer livrable	17/10/2 024	17/10/20 24	1	0	Kheira
Investissement du groupe	16/10/2 024	17/10/20 24	2	0	
Évaluer l'investissement de chaque membres du groupe	16/10/2 024	16/10/20 24	1	0	Kheira, Gabin, Ethan, Suleyman, Quentin
Envoyer le mail correspondant	17/10/2 024	17/10/20 24	1	0	Kheira
Dates butoirs	06/09/2 024	23/10/20 24	34	0	
Mail - Groupe et sujet	06/09/2 024	06/09/20 24	0	0	
Questionnaire 1 et planning	20/09/2 024	20/09/20 24	0	0	
Site v1	27/09/2 024	27/09/20 24	0	0	
Questionnaire 2	04/10/2 024	04/10/20 24	0	0	
Rendre le rapport	11/10/2 024	11/10/20 24	0	0	
Rendre planning effectif?	11/10/2 024	11/10/20 24	0	0	
Site version finale	18/10/2 024	18/10/20 24	0	0	
Mail investissement du groupe	18/10/2 024	18/10/20 24	0	0	
Soutenance	24/10/2 024	24/10/20 24	0	0	
Rendre diaporama	23/10/2 024	23/10/20 24	0	0	

SAE_S_05_06 15 sept. 2024

5

Ressources

Nom	Rôle par défaut			
Kheira	Non défini			
Gabin	Non défini			
Ethan	Non défini			
Suleyman	Non défini			
Quentin	Non défini			

Diagramme de Gantt




Diagramme des Ressources

